



Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP)
Project-Based Learning
Prodi D3 Teknik Informatika

Ringkasan Proyek		
Nomor ID	:	<i>PBL-202601</i>
Pengusul Proyek	:	<i>D3 Teknik Informatika Polines</i>
Manajer Proyek	:	<i>Angga Wahyu Wibowo, S.Kom., M.Eng.</i>
Judul Proyek	:	<i>Sistem Informasi Seminar dan Conference</i>
Luaran	:	<i>Aplikasi berbasis Website</i>
Sponsor	:	-
Klien/Pelanggan	:	-
Waktu	:	<i>1 Semester</i>

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam penyelenggaraan seminar dan conference. Saat ini, banyak kegiatan seminar, workshop, dan konferensi yang diselenggarakan oleh berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik di Indonesia. Namun, informasi mengenai kegiatan tersebut masih tersebar di berbagai platform yang tidak terintegrasi, seperti media sosial, website penyelenggara, maupun platform tertentu, sehingga menyulitkan peserta dalam mencari, membandingkan, dan menemukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, proses pencarian dan pendaftaran seminar sering kali dilakukan melalui sistem yang berbeda-beda, seperti Google Form atau platform pihak ketiga. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan, seperti informasi yang tidak konsisten, kesulitan dalam mengakses detail event, serta pengalaman pengguna yang tidak seragam. Tidak adanya sistem terpusat juga membuat pengguna harus berpindah-pindah platform untuk mendapatkan informasi yang lengkap, sehingga proses menjadi kurang efisien.

Di sisi lain, penyelenggara seminar juga menghadapi tantangan dalam mempromosikan acara mereka secara luas dan efektif. Tanpa adanya platform agregasi yang terpusat, jangkauan promosi menjadi terbatas dan bergantung pada media masing-masing penyelenggara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan informasi seminar dan conference dari berbagai sumber ke dalam satu platform, serta menyediakan fitur pencarian, publikasi event, dan mekanisme pendaftaran baik secara langsung maupun melalui integrasi dengan platform eksternal seperti All Conference Alert.

Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah:

- Menyediakan platform agregasi informasi seminar dan conference secara terintegrasi
- Mempermudah pengguna dalam mencari dan mengakses informasi event
- Membantu penyelenggara dalam mempublikasikan kegiatan secara lebih luas
- Meningkatkan efisiensi proses pencarian dan pendaftaran event
- Memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui sistem berbasis teknologi

Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses informasi seminar serta membantu penyelenggara dalam menjangkau peserta secara lebih luas di seluruh Indonesia.



Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP)
Project-Based Learning
Prodi D3 Teknik Informatika

2. Desain Umum dan Kontruksi Produk

Sistem informasi seminar ini dikembangkan secara *full-stack* menggunakan framework [Next.js](#) (App Router) dan Drizzle ORM dengan basis data PostgreSQL 18 untuk menjamin efisiensi performa pencarian data. Mengadopsi model Prototype berorientasi objek, perancangan antarmuka dilakukan melalui Figma guna memastikan pengalaman pengguna dalam memonitor jadwal seminar tetap intuitif, responsif, dan mudah dievaluasi secara berkala. Sistem juga dilengkapi dengan fitur Manajemen Status Event, di mana penyelenggara dapat melakukan monitoring dan edit event pada dashboard (edit terbatas). Setiap perubahan (edit) event yang diajukan oleh user (penyelenggara) akan secara otomatis mengubah status event menjadi pending dan harus diverifikasi ulang oleh Admin untuk menjaga validitas informasi pada mading digital. Selama masa review, event akan hilang dari tampilan publik. Admin bertanggung jawab mereview pendaftaran event baru dan semua perubahan event yang diajukan user.

3. Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (Software dan Hardware)			Bahan
	Nama	Jumlah	Catatan	
Conceive	Github	1		1. Next.js 2. Postgre.sql 3. Drizzle ORM 4. Docker Desktop
	Word Processing App	n	Sesuai jumlah anggota	
Design	Github	1		
	Figma	n	Sesuai jumlah anggota	
	Web Server	n	Sesuai jumlah anggota	
	Database Server	n	Sesuai jumlah anggota	
Implement	Github	1		
	Visual Studio Code	n	Sesuai jumlah anggota	
	Web Server	n	Sesuai jumlah anggota	
	Database Server	n	Sesuai jumlah anggota	
Operate	Github	1		
	Database Server	n	Sesuai jumlah anggota	
	Web Server	n	Sesuai jumlah anggota	

4. Estimasi Waktu dan Pengerjaan

Tahap	Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu
C	Conceive	Identifikasi Masalah & Kebutuhan: Analisis fitur <i>Search</i> , <i>Filter</i> , dan <i>Link Keluar</i> untuk monitoring seminar.	Minggu 1-2
		Studi Literatur & Data: Riset sumber data seminar se-Indonesia (Web Scraping) dan penentuan kategori event.	Minggu 3



Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP)
Project-Based Learning
Prodi D3 Teknik Informatika

Tahap	Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu
D	Design	Perancangan UI/UX: Pembuatan <i>prototype</i> mading seminar (List Event & Admin Dashboard) di Figma.	Minggu 4-5
		Perancangan Basis Data: Desain skema PostgreSQL menggunakan Drizzle ORM untuk tabel Event, Kategori, dan Lokasi.	Minggu 6
I	Implement	Setup & Backend: Inisiasi Next.js, konfigurasi database PostgreSQL, dan pembuatan API (Module Backend).	Minggu 7
		UTS (Progress Report): Presentasi progres pengembangan sistem	1 minggu (minggu ke-8)
		Frontend & Features: Pengembangan Module List Event, Filter, Search, dan sistem Pagination agar web ringan.	Minggu 9-10
		Implementasi Module Admin & User Dashboard (Fitur CRUD, manajemen status publikasi, dan sistem verifikasi event: pendaftaran baru dan semua perubahan/edit oleh user).	Minggu 11-12
		Penyusunan Rencana Pengujian: Membuat skenario pengujian fungsionalitas sistem (Module Search & Filter).	Minggu 13-14
O	Operate	Pengujian & Perbaikan: Melakukan pengujian sistem dan perbaikan <i>bug</i> yang telah ditemukan	Minggu 15
		UAS (Demo Aplikasi): Demo final aplikasi "Seminar & Conference" di	1 minggu (minggu ke-16)



Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP)
Project-Based Learning
Prodi D3 Teknik Informatika

Tahap	Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu
		hadapan Dosen Pengampu dan Manajer Proyek	

5. Tim Proyek

No	Nama	NIP/NIM	Peran/Role
1	Angga Wahyu Wibowo, S.Kom., M.Eng.	199202052019031009	Manager Proyek
2	Arief Nugroho Saputro	33424204	Database Developer
3	Dimas Arif Prabowo	33424207	Database Developer
4	Fauzan Dimas Prasetyo Junior	33424210	Backend Developer
5	Ika Lutfiani Rizqi	33424212	Frontend Developer
6	Jeffrey Sugiarto	33424213	Backend Developer
7	M. Faqih Ardiansyah	33424216	Backend Developer
8	Rivan Dwi Cahyanto	33424221	Database Developer
9	Salma Nurul Fauziyah	33424222	Frontend Developer
10	Selvi Rahmasari	33424223	Frontend Developer

6. Ruang Kerja (*Workspace*)/Laboratorium/ *Workshop*

No	Proses	Lokasi
1	Conceive	Ruang Kelas GKT, Co-working Space MST Lt. 2, Remote
2	Design	Ruang Kelas GKT, Co-working Space MST Lt. 2, Remote
3	Implement	Ruang Kelas GKT, Co-working Space MST Lt. 2, Remote
4	Operate	Ruang Kelas GKT, Co-working Space MST Lt. 2, Remote

7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan menggunakan fitur Milestone dan Issue pada Platform Github. Selain itu, platform Github juga digunakan untuk *repository code* pada proyek ini.

8. Persetujuan

Ketua Program Studi
D3 Teknik Informatika,

Semarang, 2 April 2026
Manajer Proyek,

Idhawati Hestiningsih, S.Kom, M.Kom.
NIP. 197711192008012013

Angga Wahyu Wibowo, S.Kom, M.Eng.
NIP. 199202052019031009